
 
 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„KUVIK” 

Sportjátszótér eszközbeszerzés 

című projekt 

szakmai beszámolója 

 
 

 

 

 

 

 

Kedvezményezett neve: Berkenye Község Önkormányzata 

Címe: 2641 Berkenye, Kossuth út 20. 

Ügyfél-azonosító: 1003300901 

Projekt azonosítószám: 1923920712 

Támogatói okirat iratazonosító száma: 3006149126



A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Börzsöny Térsége Egyesület működési területére 

meghirdetett, VP6-19.2.1.-13-5-17 kódszámú, Börzsöny Térsége Egyesület – Településkép megőrzése 

című felhívás alapján Berkenye Község Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be 2018. 

március 27-én. 

 

A „KUVIK” Sportjátszótér eszközbeszerzés című támogatási kérelmet Támogató elbírálta, és 

támogatásra alkalmasnak minősítette. 

 

A Támogató Okirat 2019. július 4-én került kiadásra. 

 

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2018.08.06. 

A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2019.04.15. 

Igényelt támogatás: 2 500 000 Ft 

Tervezett önerő – saját forrás 661 838 Ft 

Projekt tervezett teljes költsége: 3 161 838 Ft 

Megítélt támogatás: 2 499 997 Ft 

A megítélt támogatás intenzitása: 85,00% 

A projekt megvalósításának tényleges kezdete: 2020.08.28. 

A projekt megvalósításának tényleges befejezése: 2020.10.26. 

 

Megvalósítási helyszínek: 

 Berkenye, Kuvik sportjátszótér közpark (hrsz 83) 

 

A projekt mérföldkövei: 

A támogatási kérelem egyszeri elszámolást tartalmazott, egy mérföldkővel tervezve, mely elérésének 

tervezett dátuma: 2019. 03.15-e volt a kérelem szerint.  

A megvalósítási tervezett eredmény: játszótér megépítése és átadása 

Mérföldkő elérésig felhasználni tervezett támogatás összege: 2 500 000 Ft. 

 

 

 

 

 



A projekt megvalósítása 

A támogatási kérelemben a projekt fizikai befejezésének dátuma 2019. április 15-ének volt tervezve, 

azonban a támogatói okirat csak 2019. július 4-én került kiadásra, így a projekt mérföldkövének és 

fizikai befejezésének módosítása volt szükséges. 

2019 az önkormányzati választások éve volt, ami kihatással volt ennek a projektnek a megvalósítására 

is, mert a pályázat tényleges fizikai kivitelezését már az újonnan megválasztott polgármester kezdte 

meg, miután a tisztség átadás-átvétele megtörtént és sikerült feltérképezni, átlátni a folyamatban lévő 

feladatokat. A játszótéri eszközök beszerzésére kiválasztott szállítóval 2020. augusztus 28-án történt 

meg a szerződéskötés. Az eredeti tervekhez képest történt csúszás miatt a játszótéri eszközök ára 

időközben jelentősen növekedett, azonban az önkormányzat új vezetése úgy döntött, hogy a projekt 

sikeres végrehajtása érdekében a különbözetet saját költségvetés terhére vállalja. 

A játszótéri eszközök leszállítása és beépítése 2020. októberében megtörtént. A teljesítést az 

önkormányzat elfogadta, leigazolta. A vállalt cél megvalósult, a játszótér átadásara került, a 

gyermekek birtokba vették a modern, a hazai és uniós jogszabályoknak megfelelő játszóteret, amely 

azóta is fontos közösségi térként működik a településen. 

Nagy örömünkre szolgál, hogy ez a lakossági megkeresésből induló kezdeményezés, melyet az 

önkormányzat készségesen fogadott, eredményesen zárulhatott, és a falu egy szép új arculati elemmel 

bővülhetett. Ez a kicsiny és nagyobb gyermekek részére egyaránt hasznos szabadidő eltöltési 

lehetőséget biztosító ingatlan további bővítési lehetőséget is rejt magában, amit az önkormányzat 

majd szeretne kihasználni és egy egységes sportcentrummá fejleszteni. 

Az új játszótér létrehozásával a község által biztosított szolgáltatások köre bővült, az itt élők nem kis 

megelégedésére. Az új közösségi tér jelentősen hozzájárul a gyermekes családok komfortérzetének 

javulásához, valamint a falu népességmegtartó erejének növeléséhez. Sőt még vonzóbb az ideköltözni 

szándékozók számára is. 

Köszönjük Magyarország Kormányának, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és a 

hazai központi költségvetési előirányzatból Berkenye lakossága is támogatásban részesülhetett, és 

településünk fejlődhetett.  

 

Berkenye, 2022. 03. 10. 

 Köszönettel:  

 

  

 German József 

polgármester 

 



A megvalósított projekt fotódokumentációja 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


