

**Nógrád Község Önkormányzata Polgármesterének**  
**48/2021.(V.28.) határozata az óvodatető felújításával kapcsolatos**  
**vállalkozói szerződés határidejének hosszabbításáról**

Az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által 27/2021.(I.29.) számú kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:

A Magyar Falu Program „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása” nevű pályázat során az óvodatető felújításának megvalósítására a Boltív-Bau Kft-vel megkötött vállalkozási szerződés módosítását az alábbiak szerint hagyom jóvá:

A kialakult pandémia helyzetre való tekintettel a teljesítés határideje 2021. július 30-ra módosul. A szerződés egyéb pontjai változatlanok.

A határozat megvalósítása során a módosított határidőt kell figyelembe venni.

Határidő: azonnal és értelemszerű

Felelős: polgármester

Nógrád, 2021. május 28.

V I L  
**Varga Richárd**  
polgármester

