



# Karbantartó eszközök beszerzése című projekt szakmai beszámolója

Kedvezményezett neve: **Agárdi András egyéni vállalkozó**

Címe: **2610 Ősagárd, Béke u. 5.**

Ügyfél-azonosító: **1002174107**

Projekt azonosítószám: **3313951360**

Támogatói okirat iratazonosító száma: **3356347894**

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Börzsöny Térsége Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-13-12-21 kódszámú, Börzsöny Térsége Egyesület – Mikroállalkozások fejlesztése, adószámmal rendelkező magánszemélyek tevékenységének támogatása című felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtottam be 2021. október 1-jén.

A „Karbantartó eszközök beszerzése” című projektre benyújtott támogatási kérelmemet a Támogató támogatásra alkalmasnak minősítette, a Támogatói Okirat kiadásának dátuma: 2022. szeptember 9.

A projekt főbb adatai:

A projekt megvalósításának tervezett kezdete:	2021.10.03.
A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése:	2022.12.31.
Igényelt támogatás:	561 668 Ft
Tervezett önerő – saját forrás	377 002 Ft
Projekt teljes költsége:	936 108 Ft
Megítélt támogatás:	559 106 Ft
A megítélt támogatás intenzitása:	60%
A projekt megvalósításának tényleges kezdete:	2021.10.03.
A projekt megvalósításának tényleges befejezése:	2023.05.31.

### **Megvalósítási helyszín:**

- Ósagárd, Béke utca 5. (hrsz 253)

### **A projekt mérföldkövei:**

A támogatási kérelem egyszeri elszámolást tartalmazott, egy mérföldkövel tervezve, mely elérésének tervezett dátuma: 2022. december 31-e volt.

A megvalósítási tervezett eredmény: Növénytermesztési és betakarítási tevékenység ellátását szolgáló gépparkhoz karbantartási eszközök beszerzése, melyek a következők:

- Makita DTW700RTI ütvecsavarozó
- Makita TW001 ütvecsavarozó készlet akkumulátorral és töltővel
- Nyomatékkulcs
- Racsni kulcs
- Állványos alkatrészmosó
- Ipari légikompresszor

- Kézikaros hordópumpa
- Fáradtolaj gyűjtő
- Kültéri hordós homokfúvó
- Indukciós hevítő

Mérföldkő elérésig felhasználni tervezett támogatás összege: 559 106 Ft.

## **A projekt megvalósítása**

A projekt megvalósítása a pályázat benyújtását követően 2021-ben meg is kezdődött. A 2 db MAKITA ütvecsavarozó gépet és azok tartozékait, valamint a Gedre nyomatékkulcsot 2021 decemberében a pályázat benyújtásakor kapott ajánlati áron sikerült megvásárolni a legkedvezőbb ajánlatot adott Papp 1992 Műszaki Kft-től.

A többi gép beszerzése áthúzódott a következő év március-áprilisára.

2022. szeptember 9-én a Támogatói Okirat is kibocsátásra került, ekkor kötöttem szerződést a projektmenedzsmentre és kötelező nyilvánosság biztosítására. A projekt teljes körű megvalósításával immár a meglévő gépparkom karbantartását saját magam el tudom látni, a javítások gyorsabban megtörténnek, így a vállalkozási tevékenységemet megbízhatóbban tudom végezni.

Köszönöm Magyarország Kormányának, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és a hazai központi költségvetési előirányzatból támogatásban részesülhettem.

Ósagárd, 2023. május 31.

Köszönettel:



Agárdi András

## A megvalósított projekt fotódokumentációja

















