



## A Rózsakert Vendégház szolgáltatásainak fejlesztése 3 db masszázsmedence beszerzése által Szakmai beszámoló

### 1. Projekt alapadatok

Kedvezményezett neve: Örsikőhegy Kft. (Rózsakert Vendégház)

Címe: 1196 Budapest, Fő utca 149. (telephely: 2654 Romhány, Kossuth út 73/D)

Ügyfél-azonosító: 1010983353

Projekt azonosítószám: 3313949110

Támogatói okirat iratazonosító száma: 3354999888

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a(z) Börzsöny Térsége Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-13-12-21 kódszámú, Mikrovállalkozások fejlesztése, adószámmal rendelkező magánszemélyek tevékenységének támogatása című felhívás alapján az Örsikőhegy Kft., mint Kedvezményezett támogatási kérelmet nyújtott be.

A Rózsakert Vendégház szolgáltatásainak fejlesztése 3 db masszázsmédenca beszerzése által című támogatási kérelmet a Támogató elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette.

A Támogató Okirat kiállítására 2022. szeptember 09-én került sor, ezt követően került sor a projekt megvalósítására.

*Megvalósítási hely:* Cím: 26564 Romhány, Kossuth út 73/D

Rózsakert Vendégház  
2654 Romhány, Kossuth Lajos út 73/D  
Üzemeltető: Örsikőhegy Kft.  
1196 Budapest, Fő utca 149  
23396511-2-43

## 2. A projekt mérföldkövei

| Mérföldkő sorszáma | Mérföldkő elérésének dátuma | Megvalósított eredmény leírása  | Mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft) |
|--------------------|-----------------------------|---|---|
| 1                  | 2023. október 16            | 2 db jakuzzi beszerzése, beüzemelése, kötelező nyilvánosság biztosítása | 2.676.424,-Ft   |
| 2                  | 2024. március 20            | 1 db jakuzzi beszerzése, műszaki ellenőrzés lezárása                    | 1.455.638,-Ft   |

## 3. Megvalósított tevékenységek

Tevékenység megnevezése: 3 db masszázsmedence (jakuzzi) beszerzése, beüzemelése, kötelező nyilvánosság biztosítása (projekttábla kihelyezése), műszaki ellenőrzés

A megvalósított tevékenységek ismertetése: A masszázsmedencék beszerzésével a vendégház szolgáltatásai további – a vendégek által kedvelt – új elemel bővültek. Az eltérő méretű/kapacitású kültéri masszázsmedencék lehetővé teszik, hogy a vendégek számához igazítsuk a szolgáltatást. A három masszázsmedence fölé időálló borítás kerül (önerőből), az első borítás már beszerzésre is került (lásd 5. pont).

## 4. A Projekt műszaki-szakmai eredményei

| Mérföldkő sorszáma | Eredmény megnevezése                   | Eredmény leírása   | Az eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága                                 |
|--------------------|--|--|---|
| 1                  | a vendégház szolgáltatásainak bővítése | a korábbi wellness szolgáltatások (sódézsza, sószoza, szauna, masszázs) a jakuzzi használatával teljessé váltak, számottevő bevételnövekedés prognosztizálható | a régió és a település turisztikai szolgáltatásait tovább gazdagítja a szolgáltatás |
| 2                  | a vendégház szolgáltatásainak bővítése | a korábbi wellness szolgáltatások (sódézsza, sószoza, szauna, masszázs) a jakuzzi használatával teljessé váltak, számottevő bevételnövekedés prognosztizálható | a régió és a település turisztikai szolgáltatásait tovább gazdagítja a szolgáltatás |


## 5. Fényképdokumentáció

A fényképek (kötelező nyilvánosság, szállítás, beüzemelés, elhelyezés) az 1. sz. mellékletben található.

Kelt: Romhány, 2024. március 29.

**Rózsakert Vendégház**  
2654 Romhány, Kossuth Lajos út 73 D  
Üzemeltető: Örsikőhegy Kft.  
1196 Budapest, Fő utca 49  
23396511-2-43

.....  
Örsikőhegy Kft.



**SZÉCHENYI**

KÖRNYÜLETI MAGYAR ÁLLAM  
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSA

ÓRSZÁGOS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT.  
BTE EGYESÜLET, VP6-19.2.1./13-12-21  
A RÓZSAKERT VENDÉGHÁZ  
SZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE  
3 DB MASSZÁZSMEDENCÉ  
BESZERZÉSE ÁLTAL

ÁTANNOGATÁS ÖSSZEJE: 4 132 062 FORINT


Magyar Köztársaság  
Kormányzat


Magyar Nemzeti Bank

Magyar Nemzeti Bank




## Szállítás fázisai





Beüzemelés fázisai



Telepítés

